
No. Description Remarks

1 장비기초공사 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

토목공사(터파기,다짐,잡석,버림레미콘)

철근가공 및 조립

거프집설치 및 레미콘타설

레미콘양생

거프집철거

휀스설치

2 냉각탑설치 및 배관공사 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

냉각탑 이전설치

냉각탑연결배관설치

옥외매몰배관(터파기,되메우기,PE배관)

3 냉각탑충진제교체 및 휀베어링교체 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

냉갇탑충진제 철거

냉각탑 충진재 설치

휀베어링 교체

충진제폐기물처리

4 기타공사 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

기존냉각탑연결배관 철거

기존냉각탑기초철거및폐기물처리

준공

2020년   2월   3일

2월 3월

기숙사흡수식냉온수기용냉각탑이설공사일정표
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